

KANALIZACE BOHUŠOV 1. etapa

Předání PD 7. 6. 2023 projektantem - byla předána na stavební úřad k vydání povolení

Smlouva o dílo č.2995 ze dne 2. 6. 2022

I. Fáze - do 8 měsíců od podpisu smlouvy - 698 000,- Kč + DPH

II. Fáze do 12 měsíců od podpisu smlouvy - 500 000,- Kč + DPH

III. Fáze Do 14 měsíců od podpisu smlouvy - 45 000,- Kč + DPH

Cena celkem	1 243 000,- Kč
-------------	----------------

Cena s DPH	1 504 030,- Kč
------------	----------------

A dodatek č. 1. ze dne 9.12.2022- rozšíření o vícepráce 39 800,- Kč + DPH

A dodatek č. 2. ze dne 27.9.2023 .fáze III. Posunuta do 30.9.2023

Příprava projektové dokumentace hrazena:

Investiční dotace z MSK	 Moravskoslezský kraj	399 900,- Kč
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Smlouva č. 04188/2021/RRC předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023

Smlouva dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04188/2021/RRC prodloužený termín do 31. 12. 2026

Z rozpočtu obce s DPH	1 143 930,- Kč
-----------------------	----------------